

# HANDLINGSPLAN IF NOREFJELL

## 2017- 2019

IF Norefjell skal i denne perioden knytte til seg fagperson/- er som kan beregne, lede og koordinere framdriften i prosjektene.

### Prosjekter planlagt gjennomført i perioden 2017 – 2019:

- Opparbeide Seterveien fra Foslia til Eggedalsveien
- Opparbeide turveier på Norehammeren område B til T4-standard
- Opparbeide parkeringsplass P2 ved Vardefjellsløypa
- Lage klopp over bekken ved Mountain Lodge
- Skibru eller kulvert der Vardefjellsløypa krysser Eggedalsveien
- Forlengelse av kulvert i alpinbakken ved Bøseter
- Opparbeide Nedre Djupsjøløype til T4-standard

I perioden skal det utføres barmarkspreparering i løypene nevnt nedenfor. Med barmarkspreparering menes: Planere turløypene i forhold til stein, stubber og andre ujevnheter. Legge ned stikkrenner der det er nødvendig, for at deler av trasebredden skal være mest mulig tørr for sommerbruk.

Følgende løyper:

- Fra Leinesetra og opp til Bøsetra

### I perioden skal det også vurderes:

- Lysløype rundt Rauhaug fra Bøseter, eventuelt til Skistua.
- Oppstart av reguleringsplan for rulleski og lysløype i området Leineseter.
- Planfri kryssing av Eggedalsveien ved Noresetra
- Anlegge egen løype for terrengsykkel
- Mindre anleggsoppgaver.

### IF Norefjell legger to ufravikelige forutsetninger i grunn for å sette i gang et prosjekt:

- 1 Det må foreligge avtale med grunneierne
- 2 Finansieringen må ”være på plass” før igansetting

I enhver prosess er det viktig at IF søker etter midler fra eksterne givere som Fylkeskommunen, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Tippemidler etc. Likeledes er det viktig at IF søker samarbeid med andre aktører som har samme målsetting som IF; utvikle Norefjell til beste for brukerne så vel sommer som vinter.

Inge Thorud, styreleder IF Norefjell