

# Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak - Status 13.02.2023

Side 1

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Krødsherad 2018-2023

## Hovedtiltak Norekrysset mm.\*

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
1	Fv 192	Norekrysset	Tilrettelegge krysningpunktet med lys, og sikker kryssing for myke trafikanter + rydde i fartssoner.	1	Ikke funnet løsning enda.
2	Fv 192	Norekrysset - Norefjellvn.	Forlenge Gsv ut av krysset, ca. 300 m + anlegge kjettingplass i forkant av avkjøringa.	1	Del av utbyggingavtale Norelia - men ikke igangsatt
3	Norefjellvn.	Fv 192 - gapahuk ved E-verket	Forlenge Gsv eller sti fra kryss Fv 192 til gapahuken, ca. 400 m.	1	Sikret gjennom rekkefølgekrav for reguleringsplan Norelia nedre (nr. 94). OK 2021
4	Fv 192	Norelunden - busslomme	Tilrettelegge krysningpunktet med lys. Gjeldende reguleringsplan Noresund vest (nr. 10) legger opp til gangvei på begge sider av strekningen mellom Noresund bru og Norekrysset.	1	OK 2019
5	Fv 192	Norekrysset - mot Bjøre	Sikre Noresvingen med lys og etablere Gsv, ca. 450 m.	1	Klarer ikke finne løsning.

\* Krever helhetlig prosjektering

## Hovedtiltak Hjertesoner\*

Nr	Område	Tiltak	Prioritet	Status
6	Rundt Noresund barnehage	Etablere hjertesoner ifbm. nytt bygg	1	Ok 2019
7	Rundt Krøderen barnehage	Etablere hjertesoner ifbm. bygging av skateparken	1	Utredet 2020, gjort noen tiltak ifbm. ny skatepark 2020 og sammenslåing av skolene høsten 2022
8	Rundt Midlertidig skole på Krøderen	Etablere hjertesoner ifbm. nytt bygg	1	Utredet 2020, gjort noen tiltak ifbm. sammenslåing av skolene høsten 2022
9	Rundt Krødsherad skole på Noresund	Etablere hjertesoner ifbm. nytt bygg	1	Utredet 2020, må avvente bygging av ny skole

\* Krever helhetlig prosjektering

**Mindre tiltak skolevei og kryssningspunkter**

Side 2

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
10	Fv 191	Brubakken - Krøderen bru	Trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter	1	Ok 2019
11	Kv	Noresund sentrum - Rud (Bankbakken)	Etablere ny GSv ca. 300 m	2	Ok 2019
12	Fv 280	Sole Gjestegård - gangveien	Tilretteegge kryssningspunkt med lys	3	Ikke iverksatt, blir turvei langs fjorden
13	Fv 192/kv	Krysset Lesteberg - Rundskogen	Etablere venteareal	4	Avklare hvordan unger skal vente på bussen, skal bussen plukke opp ettertur eller på avsatt bussholdeplass?
14	Fv 192/kv	Krysset Råen - Glasrudskogen	Etablere venteareal	5	Avklare hvordan unger skal vente på bussen, skal bussen plukke opp ettertur eller på avsatt bussholdeplass?
15	Fv 280	Trolldalen - YX	Trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, definere, skilt	6	Ok 2019
16	Fv 280	Trolldalen - Shell	To punkter, trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, definere, skilt	7	Ok 2019
17	Fv 280	Trolldalen - GSv opp til Klokkerplassen	Ruste opp GSv fra Klokkerplassen til Fv 280, ca. 200 m	8	Ok 2022
18	Fv 191	Glesnetangen - Glesnemoen	Opprusting av eksisterende GSv 300 m	9	Ikke iverksatt

**Mindre kollektivtiltak**

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
a)	Fv 280	Kryssing ved Spar, Olberg	Anlegge busslomme i retning Noresund og tilrettelegge for kryssing	1	Ok 2019
b)	Fv 192	Leskur ved Noresund skole	Utvidelse av bussholdeplass og oppsett av leskur	2	Avvente ny skole
c)	Fv 280	Krøderen sentrum	Forlenge fortau og holdeplass og flytt leskur	3	Ok 2019
d)	Fv 280	Busslomme ved Skinnessund	Anlegge busslomme i retning Noresund ved Skinnessund	4	Ikke iverksatt

**Større tiltak gang- og sykkelvei og krysningspunkter**

Side 3

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
19	Norefjellvn.	Kryss ved Noresetra	Krysningspunkt skiløype, bratt, behov for å bygge skibru evt. skikulvert. Strakstiltak: bedre skilting og lyssetting.	1	Ikke iverksatt
20	Norefjellvn.	Kryss ved Mountain Lodge	Krysningspunkt skiløype, flere veier og parkering ved sesongåpen butikk, behov for å definere og utbedre krysningspunktet, evt. med en skikulvert. Strakstiltak: bedre skilting og lyssetting.	2	Ny fartssone med skilting i 2020
21	Fv 280	Bjertnes - Green/Skogvoll	Forlengelse av GSv 1,8 km	3	Ikke iverksatt
22	Fv 280	Gamle Mester	Prosjektere krysningsløsning, evt. alternativ løsning.	4	Ikke iverksatt
23	Fv 280/191	Krødern bru - Gamle Kr. Meieri	Ny GSv - egen reguleringsplan (nr. 12)	5	Ikke iverksatt
24	Fv 191	Glesnemoen - Glesne torg**	Ny GSv ca. 1 km *	6	Ikke iverksatt
25	Privat	Bøseter-Sentralområdet	Sommerstid benyttes markpreparert skiløype (Johans løype) som GSv, men det er behov for en merket, preparert del av traséen på vinterstid til fotgjengere. Tiltak tas også med i KDP Norefjell.	7	Labbeløyper etablert 2022

\* Vurdere turvei/fjordsti som alternativ

\*\* Ferdig prosjektert

**Større tiltak gang- og sykkelvei og krysningspunkter forts.**

Side 4

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
26	Privat	Sentralområdet - Norehammeren	Ny brøyta GSv, behov for en brøyta GSv mellom turistområdene. Tiltak tas også med i KDP Norefjell.	8	Ikke iverksatt
27	Fv 192	Oladalen	Ny GSv/fjorsti*. Tiltak tas også med i KDP Norefjell.	9	Ikke iverksatt
28	Fv 191	Glesne torg - Bråstua	Ny GSv ca. 1 km*	10	Ikke iverksatt
29	Privat	Rikkhaugen - Håkonsrud (langs Fv 280)	Opprusting av eksisterende privat GSv ca. 300 m	11	Avtale med velforening og grunneiere inngått, prosjekt i gang
30	Fv 192	Nore - Villa Fridheim	Ny GSv/fjordsti ca. 3 km*. De første 450 m fra Norekrysset er foreslått som del av hovedtiltak A (tiltak 5).	12	Ikke iverksatt
31	Kv	Rud - Øvre Rud	Etablere ny GSv ca. 450 m. De første 300 m fra Rud til sentrum er foreslått som tiltak 11.	13	Ikke iverksatt
32	Fv 280	Håkonsrud - Hervik	Ny GSv 400 meter*	14	Ikke iverksatt
33	Fv 280	Hervik - Hamremoene	Ny GSv 4 km*	15	Ikke iverksatt
34	Fv 280	Noresund sentrum - Ørpen camping	Ny GSv 4,8 km*	16	Ikke iverksatt

\* Vurdere turvei/fjordsti som alternativ

\*\* Ferdig prosjektert

**Andre fysiske tiltak**

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
35	Kv	Dynge bru	Utbedre med veirekkverk og evt. nedsatt fartsgense	1	Ok rekkverk 2021
36	Kv	Hallerdalen i Finnerudvn.	Utbedre med veirekkverk og evt. nedsatt fartsgense	2	Ikke iverksatt

**Fysiske tiltak ikke i planen 2018-2023, vedtatt i kommunestyremøtet sak 26/2022 i møte den 31.03.2022**

Nr	Veinr	Stekning	Tiltak	Prioritet	Status
x	Privat	Rikkhaugen - Håkonsrud	Lyssetting langs privat turvei		Avtale med velforening og grunneiere inngått, prosjekt i gang
y	Fv 280	Spar-Bjertnes	Lyssetting langs gangvei		Oppretta kontakt med konsulentfirma for prosjekteringa før gjennomføringsavtale med Viken