

Styringsgruppemøte skole 25.03.2021

I formannskapsmøtet førstkommende torsdag er det avklart med ordfører at vi bruker tida fra kl. 09.00 til styringsgruppemøte skole. Landskapsarkitekten og arkitekt blir med på denne økta. Sakene vi ønsker å drøfte er følgende:

1 Begrensninger og muligheter på skoletomtene

Det er tidligere tegnet ut og vist fram ny skole på Noresund. På torsdag vil en modell av ny skole på Krøderen bli vist fram. Det som vil være kurant å få til er å flytte den uttegnede Noresund-skolen inn på Krøderen-tomta. En to etasjers-skole med samme bygningsvolum som den uttegnede på Noresund vil med stor sannsynlighet utfordre samfunnshusets videre eksistens. Modellering av dette er i arbeid nå, og vi kommer tilbake på torsdag med mer endelige konklusjoner. Vi ønsker/trenger i møtet på torsdag signaler om hva vi skal jobbe videre med.

2 Størrelse på skolebygget

Kommunedirektøren har tolket kommunestyret dithen at det skal bygges ny skole, nøktern men god, ut i fra kvadratmeternormen som angis i romprogrammene. Det er oppfattet at det er viktig å holde investeringskostnaden nede. Den uttegnede skolen på Noresund er på cirka 4000 og tilfredsstillende arealnormen fra romprogrammene på 2 kvm. pr elev. Skal det ligge en annen norm til grunn for skolen som nå skal tegnes ut på Krøderen? Det kan hende konklusjonene under sak 1 påvirker dette.

3 Hva vil være mulig å få fram til 17. juni?

Det som helt sikkert vil være mulig å få fram til 17. juni er å flytte den uttegnede Noresund skole inn på skoletomta på Krøderen, og tegne ut uteområde, trafikk-løsninger etc. og beregne kalkyler for dette prosjektet. Hvis det skulle vise seg å være mulig å få plassert en to-etasjers skole på tomta, kan det være mulig med en enkel brukerprosess på skolebygg-løsningen basert på tidligere arbeid. Dette kommer vi tilbake til på torsdag.

4 Hvordan skal vi forstå vedtak og oppfordringer om ombruk – gjenbruk?

Prosjekteringen har hittil ikke funnet det formålstjenlig å integrere eksisterende deler av bygningskroppen på Noresund i framtidig skolebygg. En av måtene å håndtere dette på er en spesifisering i anbudsutlysningen om at x antall av xx skal gjenbrukes. I det politiske ordskiftet oppfattes det at det foreligger andre ønsker om gjenbruk/ombruk, også i prosjekteringsfase. Vi ønsker/trenger tydeligere marsjordre på hva eventuelt dette skal innebære.

5 Informasjon

- Tilsetting av rektor på Krødsherad skole

