

Krødsherad kommune
v/ Stig Rune Kroken, rådmann

Deres ref.:

Vår ref.: Stian Engen

Vikersund, 10.01.2019

Framdriftsrapport - Milepæl 2 /Olberg/Bjertnes - Krødsherad, bredbånd 2018/2019

Overordnet status om framdrift

Status og planer:

Hovedaktivitet / milepæl 2
Status: Salg startet 19.10.2018. Per nå har 60 % takket ja, 20 % ønsker ikke og resten er uavklart (ikke kontakt eller venter avklaring med kunde). Området planlegges for utbygging fra våren 2019.
Avvik:
Årsak/konsekvens:
Forslag til tiltak:
Planer inklusive kritiske aktiviteter:

Med hilsen

Stian Engen
Prosjektleder