

	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	2017				2018				2019				2020			
				Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4
1	<input type="checkbox"/> <b>Forprosjekt og Konkurransesgrunnlag M1</b>	<b>16.02.2017</b>	<b>01.06.2017</b>																
2	Revisjon dimenjonseringsgrunnlag etc.	16.02.2017	02.05.2017																
3	Konkurransesgrunnlag Prosess/Maskin	02.05.2017	01.06.2017																
4	<input type="checkbox"/> <b>Totalentreprise Prosess,- og maskinteknikk</b>	<b>01.06.2017</b>	<b>01.06.2018</b>																
5	Tilbudsinnhenting	01.06.2017	15.08.2017																
6	Evaluering, forhandling og kontrahering	15.08.2017	29.09.2017																
7	Kontrakt totalleverandør M1	29.09.2017	29.09.2017																
8	Detaljprosjekt totalentreprenør M1	29.09.2017	01.06.2018																
9	<input type="checkbox"/> <b>Detaljfase</b>	<b>01.12.2017</b>	<b>12.06.2019</b>																
10	Grunn- og byggarbeid (inkl. utomhus)	01.12.2017	13.09.2018																
11	VVS/luftreduksjon	16.04.2018	21.12.2018																
12	Elektro	13.09.2018	15.05.2019																
13	Automatisering	08.10.2018	12.06.2019																
14	<input type="checkbox"/> <b>Kontraheringsfase</b>	<b>13.02.2018</b>	<b>07.03.2019</b>																
15	Grunn- og byggarbeid	13.02.2018	13.04.2018																
16	VVS/luftreduksjon	12.09.2018	13.11.2018																
17	Elektro	13.12.2018	12.02.2019																
18	Automasjon	16.01.2019	07.03.2019																
19	<input type="checkbox"/> <b>Byggefase</b>	<b>13.04.2018</b>	<b>30.07.2019</b>																
20	Grunn- og byggarbeid	13.04.2018	26.02.2019																
21	Maskin- og prosess	01.10.2018	28.05.2019																
22	VVS/luftreduksjon	14.11.2018	29.05.2019																
23	Elektro	13.02.2019	17.06.2019																
24	Automasjon	08.03.2019	30.07.2019																
25	<input type="checkbox"/> <b>Igangkjøring og prøvedrift</b>	<b>30.07.2019</b>	<b>27.07.2020</b>																
26	Prøvedrift/intrimming	30.07.2019	27.07.2020																

