

Krødsherad kommune
v/ Stig-Rune Kroken, rådmann

Deres ref.:

Vår ref.: Stian Engen

Vikersund, 10.10.2018

Framdriftsrapport - Milepæl 1/Glesne - Krødsherad, bredbånd 2018

Overordnet status om framdrift

Status og planer:

Hovedaktivitet / milepæl 1
Status: Salg per 27.09 er at 63% av 47 mulige har bestilt. Graverne er tilgjengelig ved klarsignal, nødvendige trasevalg må avklares først. Linjestrekking skal også starte når nødvendige trasevalg avklares. Avklaringer forventes klarert i oktober. Linjearbeid utføres med avtalte parter. Andre behov for utbyggingen (materiell/utstyr) er under kontroll.
Avvik:
Årsak/konsekvens:
Forslag til tiltak:
Planer inklusive kritiske aktiviteter:

Med hilsen

Stian Engen
Prosjektleder