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• Fase 0

- Pre-kvalifisering

- Det skal velges inntil 4 tilbydere

- Parallelt med konkurranse ligger reguleringsplan på høring. Høringsfrist 18.april.



• Fase 1 

- Designkonkurranse. Basert på dokumentene skal de 4 valgte lage et løsningsforslag 

- 15.juni er frist for tilbud i Fase 1

- Arkitekt og Landskapsarkitekt skal sammen med gruppen kommunaldirektøren setter ned evaluere 

tilbudene. 

- En vinner velges sommeren 2023.

- Kontrakt for samspill skrives i starten på september.

- Kontrakten er utformet for å gjennomføre Fase 2 og Fase 3 gitt at reguleringsplanen blir egengodkjent etter 

høring



• Fase 2

• Samspillsfase. Vil pågå høst/vinter 2023

• Kommunen sine faglige representanter jobber sammen med valgt tilbyder/ vinner for å 
kvalitetssikre/utvikle tilbudet

• Krevende fase hvor kommunen må være aktiv, spesielt teknisk



• Fase 3 

- Byggefasen. Starter trolig våren 2024

- Totalentreprise


